

フェーズ	タスク	詳細				UI→API→バックエンド→ラジオ→通知設定
企画	要件定義	機能一覧・プラン内容・画面構成を確定				
企画	データ構造設計	ユーザー・銘柄・ラジオ・プランのDB構造を決める				
企画	API一覧作成	アプリが必要とするAPIを一覧化				
UI設計	画面ワイヤーフレーム作成	ホーム・ラジオ・マイページ・検索・プラン画面				
UI設計	画面遷移図作成	どの画面からどこへ遷移するか整理				
UI設計	デザインガイド作成	色・フォント・アイコン・ボタン配置				
バックエンド準備	AWSアカウント準備	請求設定・IAM・リージョン設定				
バックエンド準備	S3バケット作成	音声ファイル保存用				
バックエンド準備	DynamoDBテーブル作成	ユーザー・銘柄・ラジオ・プラン情報				
バックエンド準備	API Gateway設定	REST APIのルーティング				
バックエンド準備	Lambda環境構築	ラジオ生成バッチ・APIハンドラ				
外部API準備	株価API設定	Alpha VantageなどのAPIキー取得				
外部API準備	ニュースAPI設定	NewsAPIキー取得				
外部API準備	GPT設定	台本生成プロンプトの作成				
外部API準備	TTS設定	ElevenLabsなどの音声生成API設定				
ラジオ生成	台本プロンプト作成	冒頭→銘柄パート→イベント→締めの構成				
ラジオ生成	銘柄データ取得処理	株価・ニュース・決算情報の取得				
ラジオ生成	台本生成処理	GPTでテキスト生成				
ラジオ生成	音声生成処理	TTSでMP3生成				
ラジオ生成	S3保存処理	ユーザーID＋日付で保存				
ラジオ生成	DB登録処理	ラジオのメタ情報を保存				
ラジオ生成	古いラジオ削除処理	無料1日・スタンダード1か月・プロ無制限				
通知	通知サービス設定	SNS or Firebaseで通知設定				
通知	通知送信処理	毎朝7:00にラジオ完成通知				

iOS開発	プロジェクト作成	Xcodeで新規アプリ作成							
iOS開発	ホーム画面実装	チャート・ニュース・検索・お気に入り							
iOS開発	ラジオ画面実装	再生・速度変更・スキップ・バックグラウンド							
iOS開発	マイページ実装	プラン変更・アカウント設定							
iOS開発	API接続	API Gatewayと通信							
iOS開発	音声再生実装	AVPlayerでMP3再生							
iOS開発	ロック画面操作実装	NowPlayingInfo設定							
iOS開発	プッシュ通知実装	Firebase or APNs							
テスト	バックエンドテスト	API・Lambda・DB・S3の動作確認							
テスト	ラジオ生成テスト	実際に台本→音声生成まで確認							
テスト	iOSアプリテスト	画面遷移・再生・通知の確認							
テスト	負荷テスト	ユーザー数増加時の動作確認							
リリース	App Store申請	スクショ・説明文・審査対応							
リリース	運用開始	毎日のラジオ生成・通知							